

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный Участок"
Е.Ф.Байкалова

График
по ремонту межпанельных швов на 2021 год

№ п/п	№ мкр	№ дома	№ квартиры	Наименование ремонтных работ	Объём (м.п.)	Срок выполнения
1	1	4	25	расшивка и утепление межпанельных швов в кухне	12,0	июнь-август
2	1	5	10	расшивка и утепление межпанельных швов с торца и со стороны дворового и уличного фасада	27,0	июнь-август
3	1	5	62	расшивка и утепление межпанельных швов с торца и со стороны дворового фасада	24,0	июнь-август
4	1	7	1	расшивка и утепление м/швов со снятием обшивки	36,0	июнь-август
5	1	9	63	расшивка и утепление межпанельных швов по всей квартире	36,0	июнь-август
6	1	11	15	расшивка и утепление межпанельных швов со стороны дома №12 - спальня	12,0	июнь-август
7	1	11	41	расшивка и утепление межпанельных швов со стороны дома №12 -	24,0	июнь-август
8	1	11	75	расшивка и утепление вертикального межпанельного шва торцовая стена и со стороны дворового фасада - спальня	6,0	июнь-август
9	1	18	10	расшивка и утепление межпанельных швов по всей квартире	72,0	июнь-август
10	1	24	105	расшивка и утепление межпанельных швов - кухня	12,0	июнь-август
11	1	24	113	расшивка и утепление межпанельных швов торцовая стена - спальня	18,0	июнь-август
12	2	3	46	расшивка и утепление межпанельных швов - спальня рядом с эркером	12,0	июнь-август
13	2	6	16	повторно расшивка и утепление вертикального шва от входной группы пом.15	3,0	июнь-август
14	2	6	55	ремонт вертикального шва в эркере и с торца от балконного козырька	3,0	июнь-август
15	2	7	35	ремонт межпанельных швов с утеплением со снятием сайдинга	9,0	июнь-август
16	2	11	120	расшивка и утепление межпанельных швов с торца и со стороны дворового фасада	39,0	июнь-август
17	2	13	120	расшивка и утепление межпанельных швов со снятием сайдинга	24,0	июнь-август
18	2	18	3	расшивка и утепление межпанельных швов	98,0	июнь-август
19	2	18	16	расшивка и утепление межпанельных швов - спальня	12,0	июнь-август
20	2	18	47	расшивка и утепление межпанельных швов зал, спальня торцовая стена	78,0	июнь-август
21	2	20	36	ремонт межпанельных швов с утеплением со снятием сайдинга	24,0	июнь-август
23	2	23	105	расшивка и утепление межпанельных швов - спальня, нижнего оконного откоса - зал	15,0	июнь-август
24	3	2	32	расшивка и утепление межпанельных швов- спальня со стороны променад, кухня со стороны дворового фасада	24,0	июнь-август
25	3	2	100	расшивка и утепление межпанельных швов по всей квартире	30,0	июнь-август
26	3	5	115	расшивка и утепление межпанельных швов по всей квартире	48,0	июнь-август
27	3	6	36	расшивка и утепление межпанельных швов - кухня, спальня, зал	24,0	июнь-август
28	3	12	80	расшивка и утепление межпанельных швов по всей квартире	30,0	июнь-август
29	3	14	1	расшивка и утепление межпанельных швов - торцовая стена	24,0	июнь-август
30	3	15	82	расшивка и утепление верхнего горизонтального межпанельного шва в районе балкона - зал	3,0	июнь-август
31	6	2	18	утепление вертикального межпанельного шва (угол наружный)	3,0	июнь-август
32	6	4	6	расшивка и утепление межпанельных швов - торцовая стена	36,0	июнь-август
33	6	4	16	расшивка и утепление межпанельных швов по всей квартире	36,0	июнь-август
34	6	4	42	расшивка и утепление межпанельных швов - торцовая стена	24,0	июнь-август
35	6	4	46	расшивка и утепление межпанельных швов - торцовая стена	24,0	июнь-август
36	6	4	61	расшивка и утепление межпанельных швов - торцовая стена и со стороны дворового фасада	36,0	июнь-август
37	6	4	71	расшивка и утепление межпанельных швов - торцовая стена и со стороны дворового фасада	36,0	июнь-август
38	6	4	76	расшивка и утепление межпанельных швов - торцовая стена и со стороны дворового фасада	36,0	июнь-август
39	6	4	127	расшивка и утепление межпанельных швов - комната и кухня	10,0	июнь-август
40	6	4	162	расшивка и утепление межпанельных швов по всей квартире	36,0	июнь-август

41	6	4	179	расшивка и утепление межпанельных швов - торцовая стена	9,0	июнь-август
42	6	4	238	расшивка и утепление межпанельных швов, наружный угол	12,0	июнь-август
43	6	54	64	расшивка и утепление температурного шва между балконами	36,0	июнь-август
44	6	54	89	расшивка и утепление межпанельных швов - кухня, спальня	36,0	июнь-август
Итого:					1149,0	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный Участок"
Е.Ф.Байкалова

График
по утеплению стен со снятием сайдинга на 2021 год

№ п/п	№ мкр	№ дома	№ квартиры	Наименование ремонтных работ	Объём (м ²)	Срок выполнения
1	2	22	2	утепление стен со снятием сайдинга	36,0	июнь-сентябрь
2	2	13	59	утепление стен со снятием сайдинга	12,0	июнь-сентябрь
3	2	13	107	утепление стен со снятием сайдинга	24,0	июнь-сентябрь
Итого:					72,0	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный Участок"
Е.Ф.Байкалова

График
по окраске стен фасада красящим средством "Каре" на 2021 год

№ п/п	№ мкр	№ дома	№ квартиры	Наименование ремонтных работ	Объём (м ²)	Срок выполнения
1	2	11	115	покрытие торцовой стены красящим многофункциональным защитным покрытием "каре"	12,0	июнь-август
2	3	3	5	окраска фасада краской "Каре"	36,0	июнь-сентябрь
3	3	12	6	покрытие торцовой стены и со стороны уличного фасада красящим многофункциональным защитным покрытием "каре"	36,0	июнь-сентябрь
4	3	13	10	заделка трещин в плитах, покрытие торцовой стены и со стороны уличного фасада красящим многофункциональным защитным покрытием "каре"	36,0	июнь-сентябрь
Итого:					120,0	

Исполнитель:

Г.В.Ковалёва

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный
Е.Ф.Байкалова

График
по ремонту рулонной кровли на 2021г.

Адрес	Наименование работ	Объем, м ²	Срок выполнения
1-21	ремонт рулонной кровли	4,5	июнь-август
2-1	ремонт рулонной кровли	0,6	июнь-август
2-4	ремонт рулонной кровли	0,6	июнь-август
2-17	ремонт рулонной кровли	4,5	июнь-август
6-4	ремонт рулонной кровли	0,6	июнь-август
Итого:		10,8	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный Участок"
Е.Ф.Байкалова

График
по восстановлению кровельного ограждения на 2021г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м/п	Срок выполнения
1-3	Восстановление кровельного ограждения	60,0	июнь-август
1-5	Восстановление кровельного ограждения	70,0	июнь-август
1-12	Восстановление кровельного ограждения	40,0	июнь-август
1-22	Восстановление кровельного ограждения	20,0	июнь-август
		190,0	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный Участок"
Е.Ф.Байкалова

График
по смене шифера на кровле на 2021г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м/п	Срок выполнения
1-17	смена шифера на кровле	5,7	июнь-июль
1-26	смена шифера на кровле	5,7	июнь-июль
2-11	смена шифера на кровле	5,7	июнь-июль
2-19	смена шифера на кровле	5,7	июнь-июль
3-3	смена шифера на кровле	5,7	июнь-июль
3-5	смена шифера на кровле	5,7	июнь-июль
3-9	смена шифера на кровле	11,5	июнь-июль
3-13	смена шифера на кровле	19,2	июнь-июль
3-15	смена шифера на кровле	19,2	июнь-июль
Итого:		84,1	

Исполнитель:

Г.В.Ковалёва

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный"
Е.Ф.Байкалова

График
по смене шифера на фасаде на 2021г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м/п	Срок выполнения
6-41	смена шифера на фасаде	7,7	июнь-июль
6-52	смена шифера на фасаде	7,7	июнь-июль
6-65	смена шифера на фасаде	7,7	июнь-июль
Итого:		23,1	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный
Е.Ф.Байкалова

График
по ремонту балконных козырьков на 2021г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м ²	Срок выполнения
1-24-25	гидроизоляция балконного козырька	2,0	август
2-3-42	гидроизоляция балконного козырька	2,2	август
6-4-76	гидроизоляция балконного козырька	10,0	август
Итого:		14,2	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва

Согласовано

Утверждаю:

Главный инженер АО "Центральный Участок" И.М.Башкова
Генеральный директор АО "Центральный Участок" Е.Ф.Байкалова

График

по ремонту деревянного цоколя на 2021г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м/п	Срок выполнения
6-42	ремонт деревянного цоколя	20,0	июнь-август
6-45	ремонт деревянного цоколя	20,0	июнь-август
6-65	ремонт деревянного цоколя	20,0	июнь-август
Итого:		60,0	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный
Е.Ф.Байкалова

График
по ремонту отмосток на 2021г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м ²	Срок выполнения
1-18	ремонт отмосток	30,0	июнь-сентябрь
2-18	ремонт отмосток	30,0	июнь-сентябрь
6-83	ремонт отмосток	15,0	июнь-сентябрь
Итого:		75,0	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва