АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту фасада .
(указать виды работ)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: мкр. 1, дом 1 .

г. (пос.) Нефтеюганск «08» июля 20 16 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов от «06» 07 20 16 г. № 293

представитель Югорского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Шестовицкий А.В. специалист отдела технического заказчика .
(Ф.И.О., должность)

представители:

подрядной организации ООО «СтройБат» Биктимиров Р.И. директор .
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Югратехсервис» Шипилов С.А. главный инженер .
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

органа местного самоуправления Департамент ЖКХ Радзиевский П.Н .
заместитель директора .
(наименование органа, Ф.И.О., должность)

органа местного самоуправления Департамент ЖКХ Ильченко Н.А. начальник отдела инженерного обеспечения
(наименование органа, Ф.И.О., должность)

управляющей организации ОАО «ЖЭУ – 3» Панченко С.И. главный инженер .
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

общественной организации ОС по ЖКХ Давлетов Р.Ф. председатель .
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

собственников помещений многоквартирного дома _____
_____
(Ф.И.О., № квартиры)

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 1, дом 1 .

осуществлялся подрядной организацией ООО «СтройБат» ,
(наименование организации)

на основании договора подряда № 85/СП от « 28 » января 20 16 г., выполнившей капитальный ремонт фасада .
(указать виды работ)

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

1) проектная документация, шифр проекта 007.16 , разработанная ООО СеверГазПроект ;
(наименование организации)

2) исполнительная документация:
акты скрытых работ, схемы, сертификаты, акты формы КС-2 и КС-3
(перечислить все предъявленные документы и материалы)

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:
начало работ: «20» марта 20 16 г.,
окончание работ: «08» июня 20 16 г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: «27» мая 20 16 г.

6. На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и ознакомления с представленной документацией комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:
отступлений не выявлено
(перечислить выявленные отступления, указать их причины, наличие согласований)

Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту фасада .
(указать виды работ)
в многоквартирном доме по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 1, дом 1 .
выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Предъявленные к приемке законченный капитальным ремонтом фасад .
(указать наименование конструктивного элемента, внутридомовой инженерной системы)
принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, – 5 лет, гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине

дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации отремонтированного многоквартирного дома.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Председатель приемочной комиссии: _____
(Подпись, Ф.И.О.)

Члены приемочной комиссии: _____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)