АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту Система электроснабжения
(указать виды работ)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: мкр 1 дом 19.

г. (пос.) Нефтеюганск «19» 04 20 17 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов от «18» 04 20 17 г. № 27/ТЗ

представитель Югорского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Шестовицкий А.В. специалист отдела технического заказчика.
(Ф.И.О., должность)

представители:

подрядной организации ООО „Сонер" Бондаренко В.С. директор
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Югратехсервис» Шипилов С.А. главный инженер.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

органа местного самоуправления ДЖКК, Кузьменко С.А. начальник отдела по работе с ЖО и ТСЖ.
(наименование органа, Ф.И.О., должность)

органа местного самоуправления _____.
_____.
(наименование органа, Ф.И.О., должность)

управляющей организации ОАО ЖЭУ-3 Байбекова Е.Ф. директор.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

общественной организации _____.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

общественной организации _____.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

собственников помещений многоквартирного дома кв 15 – Самойло А.В.
(Ф.И.О., № квартиры)

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: мкр 1 дом 19.

осуществлялся подрядной организацией ООО „Солар".
(наименование организации)

на основании договора подряда № 517/СП от «02» 09 2016 г.,
выполнившей капитальный ремонт системы электроснабжения
(указать виды работ)

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

1) проектная документация, шифр проекта 18.16.ПИР-ЭС.
разработанная ООО „Солар".
(наименование организации)

2) исполнительная документация:
паспорт лабораторных испытаний, исполнительные схемы, акты, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование, журнал производства работ
(перечислить все предъявленные документы и материалы)

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:
начало работ: «02» 09 2016 г.,
окончание работ: «19» 04 2017 г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: «03» 12 2016 г.

6. На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и ознакомления с представленной документацией комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:
Отступлений от проекта не выявлено.
(перечислить выявленные отступления, указать их причины, наличие согласований)

Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения
(указать виды работ)
в многоквартирном доме по адресу: 1 мкр. дом 19.
выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Предъявленные к приемке законченный капитальным ремонтом системы электроснабжения
(указать наименование конструктивного элемента, внутридомовой инженерной системы)
принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, – 5 лет, гарантирует качество

выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации отремонтированного многоквартирного дома.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Представитель Югорского фонда: _____ Шестовицкий А.В.
(Подпись, Ф.И.О.)

Члены приемочной комиссии: _____ Бондаренко В.С.
(Подпись, Ф.И.О.)

_____ Кузьмина
(Подпись, Ф.И.О.)

_____ Байкалова
(Подпись, Ф.И.О.)

_____ Шитиков А.
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____ Самока Л.В
(Подпись, Ф.И.О.)