г.Нефтеюганск

6 февраля 2018

УК

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту

системы электроснабжения

многоквартирного дома, расположенного по адресу: **ХМАО-Югра**

г.Нефтеюганск, микрорайон 1, д.22

Приемочная комиссия,

назначенная приказом Югорского фонда капитального ремонта

от *1* *февраля* *2018* г. № *262/ТЗ*

представители:

Югорского Фонда многоквартирных домов:

ведущий специалист отдела технического заказчика **Нухов Э.С.**

подрядной организации гл. инженер Громцев В.Ю.

ООО "Промсервис"

организации, осуществляющей строительный контроль

ООО ИТК «СургутПроектГрупп»

органа местного самоуправления

ОАО. «ЖЭУ-3» Станко. С.А.

управляющей организации

ОАО "ЖЭУ-3"

ДЯСКК г. Нефтеюганск Суслова О.

общественной организации

член общественного совета при фонде КР **Чекунов А.В.**

собственников помещений многоквартирного дома

Кадимова Р.Н. 1-22-54

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: *г.Нефтеюганск, микрорайон 1, д.22* осуществлялся подрядной организацией

ООО "Промсервис"

на основании договора подряда от **30.05.2017 №41/СП**

выполнившей капитальный ремонт ***системы электроснабжения***

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

1) проектная документация, шифр проекта 10-16-2011

разработанная ООО СПК „Лидер"

2) исполнительная документация;

3) _____

(перечислить все предъявленные документы и материалы)

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:

начало работ: *30* *мая* *2017* г.

окончание работ: *6* *февраля* *2018* г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: *30* *ноября* *2017* г.

4. На основании рассмотрения представленной документации и осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:

_____

_____

_____

_____

Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту ***системы электроснабжения***

в многоквартирном доме по адресу: **ХМАО-Югра**
г.Нефтеюганск, микрорайон 1, д.22

выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
системы электроснабжения
принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, **– 5 (пять) лет**.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Члены приемочной комиссии:

Югорского Фонда многоквартирных домов: _____ **Нухов Э.С.**

органа местного самоуправления _____ /Н.А. Суслова/

общественной организации _____ **Чекунов А.В.**

управляющей организации _____ Стасенко С.А.

организации, осуществляющей строительный контроль _____ Овчинников Д.Н.

подрядной организации _____ Виталий Бронницкий В.Ю.

собственников помещений многоквартирного дома _____ Токарева Л.Н.
подпись, ФИО, № квартиры 1-22-54

_____

_____