АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту стояков системы теплоснабжения .
(указать виды работ)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: мкр. 1, дом 3 .

г. (пос.) Нефтеюганск «02» августа 20 16 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов от «____»_____20 16 г. №_____.

представитель Югорского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Шестовицкий А.В. специалист отдела технического заказчика .
(Ф.И.О., должность)

представители:

подрядной организации ООО «СоюзСеверСтрой» Акобян А.А. ген. директор .
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

организации, осуществляющей строительный контроль .
.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

органа местного самоуправления Департамент ЖКХ Ильченко Н.А. начальник отдела инженерного обеспечения .
(наименование органа, Ф.И.О., должность)

органа местного самоуправления Департамент ЖКХ .
.
(наименование органа, Ф.И.О., должность)

управляющей организации ОАО «ЖЭУ – 3» Панченко С.И. главный инженер .
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

общественной организации ОС по ЖКХ .
.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

собственников помещений многоквартирного дома Власова Л.К. кв 18 .
(Ф.И.О., № квартиры)

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 1, дом 3 .

осуществлялся подрядной организацией ООО «СоюзСеверСтрой» ,
(наименование организации)

на основании договора подряда № 13/СП от « 23 » января 20 15 г., выполнившей капитальный ремонт системы теплоснабжения .
(указать виды работ)

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

1) проектная документация, шифр проекта 18.03/15-ОВ, разработанная ООО «ЕрмакПроект»;
(наименование организации)

2) исполнительная документация:
Акт скрытых работ, исполнительные схемы стояков и магистралей, сертификаты, акт поквартирного обхода, журнал производства работ
(перечислить все предъявленные документы и материалы)

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:
начало работ: «23» 01 2016 г.,
окончание работ: «02» 08 2016 г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: «____» _____ 2016 г.

6. На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и ознакомления с представленной документацией комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:
выполнено в соответствии с проектом
(перечислить выявленные отступления, указать их причины, наличие согласований)

Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения .
(указать виды работ)
в многоквартирном доме по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 1, дом 3 .
выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом стояки . системы теплоснабжения .
(указать наименование конструктивного элемента, внутридомовой инженерной системы)
принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, – 5 лет, гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации отремонтированного

многоквартирного дома.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Председатель приемочной комиссии: _____
(Подпись, Ф.И.О.)

Члены приемочной комиссии: _____
(Подпись, Ф.И.О.)

Асобин И.Н. _____
(Подпись, Ф.И.О.)

Пакченко С.К. _____
(Подпись, Ф.И.О.)

Ильченко Н.А. При участии в осмотре гражданин 9570 _____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

_____
(Подпись, Ф.И.О.)

Сетраков Зорикова Л.К. _____
(Подпись, Ф.И.О.)