УК

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по капитальному ремонту **системы электроснабжения**
(указать виды работ)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: **ХМАО-Югра**, **г.Нефтеюганск, микрорайон 2, д.10**

г.Нефтеюганск «27» июля 2017 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов от «25» июля 2017 г. № _101/ТЗ в составе:

представитель Югорского Фонда многоквартирных домов:
ведущий специалист отдела технического заказчика **Благинин Е. Н.**
(Ф.И.О., должность)

представители:

подрядной организации
ООО «Сибирский сервис»
Генеральный директор Гонкевичов Е.Х.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

организации, осуществляющей строительный контроль
Зам. директора Ивко С. А.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

органа местного самоуправления
Нач. отдела по работе с УО и ТСЖ ДЖКХ Сорокова А.А.
(наименование органа, Ф.И.О., должность)

управляющей организации
_____
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

общественной организации
член общественного совета при Фонде КР Нечунов А.В.
(наименование организации, Ф.И.О., должность)

собственников помещений многоквартирного дома
Крюкова Виктория Владимировна 21
(Ф.И.О., № квартиры)

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: **г.Нефтеюганск, микрорайон 2, д.10**

осуществлялся подрядной организацией ООО «Сибирский сервис ",
(наименование организации)
на основании договора подряда №775/СП от «29» ноября 2016 г., выполнившей капитальный ремонт **системы электроснабжения**

2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:
1) проектная документация, шифр проекта 33-КР/2016-2.10-ЭОМ

разработанная ООО «СургутПроектГрупп»;
(наименование организации)

2) исполнительная документация;
3) _____.
(перечислить все предъявленные документы и материалы)

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:
начало работ: «29» ноября 2016 г.,
окончание работ: «27» июля 2017 г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: «14» октября 2017 г.

4. На основании рассмотрения представленной документации и осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:

_____
(перечислить выявленные отступления, указать их причины, наличие согласований)
_____
_____
_____.

Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту **системы электроснабжения**

_____
(указать виды работ)

в многоквартирном доме по адресу: **ХМАО-Югра,**
г.Нефтеюганск, микрорайон 2, д.10
выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом **системы электроснабжения**

(указать наименование конструктивного элемента, внутридомовой инженерной системы)

принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, – **5**_ лет.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Члены приемочной комиссии:

_____Благинин Е.Н.

(Подпись, Ф.И.О.)

_____

_____

_____

_____

_____собственник, квартира №_____

_____