

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный
Е.Ф.Байкалова

График
по ремонту балконной плиты на 2020г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м ²	Срок выполнения
3-12-60	восстановление цементного раствора	1,5	июнь-август
3-9-29	ремонт подъездного козырька и балконной плиты квартиры 2 этажа	1,5	июнь-август
2-16-27	ремонт балконного козырька и козырька лоджии	3,0	
Итого:		6,0	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва