

Согласовано  
Главный инженер АО "Центральный Участок" И.М.Башкова

Утверждаю:  
Генеральный директор АО "Центральный Участок" Е.Ф.Байкалова

График  
по ремонту деревянного цоколя на 2020г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м/п	Срок выполнения
6-13	ремонт деревянного цоколя	12,0	июнь-август
6-15	ремонт деревянного цоколя	60,0	июнь-август
6-16	ремонт деревянного цоколя	12,0	июнь-август
6-20	ремонт деревянного цоколя	16,0	июнь-август
6-36	ремонт деревянного цоколя	24,0	июнь-август
6-72	ремонт деревянного цоколя	45	июнь-август
Итого:		169,0	

Исполнитель:

Г.В.Ковалёва

Г.В.Ковалёва