

Согласовано  
Главный инженер АО "Центральный Участок"  
И.М.Башкова

Утверждаю:  
Генеральный директор АО "Центральный  
Е.Ф.Байкалова

График  
по ремонту отмосток на 2020г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м <sup>2</sup>	Срок выполнения
1-4	ремонт отмосток	30,0	июнь-сентябрь
1-5	ремонт отмосток	30,0	июнь-сентябрь
1-11	ремонт отмосток	25,0	июнь-сентябрь
1-13	ремонт отмосток	25,0	июнь-сентябрь
1-17	ремонт отмосток	30,0	июнь-сентябрь
1-19	ремонт отмосток	20,0	июнь-сентябрь
2-18	ремонт отмосток	30,0	июнь-сентябрь
2-22	ремонт отмосток	30,0	июнь-сентябрь
3-1	ремонт отмосток	30,0	июнь-сентябрь
Итого:		250,0	

Исполнитель:



Г.В.Ковалёва