

Согласовано
Главный инженер АО "Центральный Участок"
И.М.Башкова

Утверждаю:
Генеральный директор АО "Центральный
Е.Ф.Байкалова

График
по ремонту подъездных козырьков на 2020г.

Адрес	Наименование работ	Объём, м ²	Срок выполнения
1-9	герметизация козырьков	15,0	
1-11	герметизация козырьков	15,0	
1-13	ремонт бетонной плиты (2,0) и герметизация(2,0)	4,0	
1-17	герметизация козырьков	8,0	
1-19	герметизация козырьков	10,0	
1-21	ремонт бетонной плиты (4,0) и герметизация(4,0)	8,0	
2-7	ремонт подъездных козырьков	8,0	
2-11	ремонт подъездных козырьков	12,0	
2-14	ремонт подъездных козырьков	4,0	
2-19	ремонт подъездных козырьков	12,0	
2-20	ремонт подъездных козырьков	11,0	
3-1	ремонт подъездных козырьков	18,0	
3-2	ремонт подъездных козырьков	18,0	
3-3	ремонт подъездных козырьков	8,0	
3-6-1-6п	окраска козырьков изнутри	18,0	
3-9-1-4п	ремонт подъездных козырьков	8,0	
3-13-1-6п	ремонт подъездных козырьков	18,0	
3-16-1-3п	ремонт подъездных козырьков	12,0	
Итого:		207,0	

Исполнитель:

Г.В.Ковалёва