

«Согласовано»

Главный инженер ОАО ЖЭУ-3

А.А. Лопухов.

«12» августа 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор ОАО ЖЭУ-3

Е.Ф. Байкалова

«12» августа 2015г.

ГРАФИК

ремонта шиферной кровли жилых домов 1,2,3,6 микрорайонов на 2015г.
(герметизация примыканий над шиферной кровли, смена шифера отдельными местами)

АДРЕС	Январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
3 микрорайон МКД №№1,2;3;4;5;6;7;9;11;12;15					32,0							
4; микрорайон МКД №№12,55,62,63 бмикрорайон МКД№№23,16,22,31,32,34,36,41,44,46,62,65,69,75,73,77,48,49,50,12а,51,52,53,67,78						46,0м ²						
1 микрорайон МКД№№6,8,11,13,10,9,14,15,17,19,20,24,26,							76,0м ²					
2 микрорайон МКД №№ 11; 22; 15, 18;12								26,0 м ²				

Мастер

/ Нигметзянова А.М. /