

«Согласовано»

Главный инженер ОАО ЖЭУ-3

А А Лопухов .

«12» января 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор ОАО ЖЭУ-3

Е Ф Байкалова

«12» января 2015г.

## ГРАФИК

РЕМОНТА ОТМОСТОК ЖИЛЫХ ДОМОВ 1,2,3,6 МИКРОРАЙОНОВ НА 2015г. г.

АДРЕС	Январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Декабрь
3 микрорайон МКД № №10;1;6..									6,5м <sup>3</sup>			
2 микрорайон МКД №№ 3; 6; 10						9,6м <sup>3</sup>						
2 микрорайон МКД №№ 18;23;12;7							12,2м <sup>3</sup>					
1 микрорайон МКД №№ 2;27;12;18;								10,2м <sup>3</sup>				
6 микрорайон МКД №№ 3;54					3,0м <sup>3</sup>							

38,5м<sup>3</sup> / 480,0м<sup>2</sup>

Мастер

/ Нигметзянова А М /